

План мероприятий

по введению и реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в

ТМК ОУ «Волочанская средняя школа №15»

№	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1.	Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
1.1.	Утверждение плана ОО (дорожной карты) по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО в ОО	до 15.04.2022	Планирование мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ООО в ОО	Зеленкина М.В.
1.2.	Разработка плана методического сопровождения педагогов ОО в процессе перехода на обновленный ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение всего периода	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	рабочая группа
1.3.	Участие в рабочих совещаниях разного уровня по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение всего периода	Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. Обеспечена своевременная коррекция действий на уровне ОО в рамках введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	администрация
1.4.	Проведение мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	ежегодно до 01.05.2022	Подготовлены проекты учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	администрация
1.5.	Организация сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних профессиональных учреждений, учреждений	ежегодно до 01.09	Договоры о сетевом взаимодействии	Зеленкина М.В.

	Культуры, обеспечивающего реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС			
1.6.	Организация сетевого взаимодействия с ОО, на базе которых созданы центры образования «Точки роста»	ежегодно до 01.09	Договоры о сетевом взаимодействии	Зеленкина М.В.
1.7.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	администрация
1.8.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	до 01.09.2022	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Зеленкина М.В.
1.9.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно до 01.09	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зеленкина М.В.
1.10.	Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса на уровне НОО и ООО: - промежуточную аттестацию (в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО), - обучение по индивидуальным учебным планам, - организацию индивидуального отбора в классы профильного обучения, - организацию внутришкольной системы оценки качества образования, - иные документы	до 01.06.2022	Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в ООО	администрация
1.11.	Разработка ООП НОО и ООП ООО	до 29.06.2022	Разработка ООП НОО и ООП ООО в	рабочая группа

	образовательной организации на основе примерных ООП НОО, ООП ООО		соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	
1.12.	Утверждение на заседании педагогического совета ООП НОО, ООП ООО образовательной организации	до 29.06.2022	Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО	Зеленкина М.В.
1.13.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС НОО и ООО	ежегодно до 30.06	Учебный план НОО, ООО План внеурочной деятельности НОО, ООО	Лавка В.Г. Сотникова А.П.
1.14.	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	ежегодно	Утвержденные рабочие программы учебных предметов, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	рабочая группа, Зеленкина М.В.
1.15.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	ежегодно до 01.09	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Зеленкина М.В.
1.16.	Реализация плана мероприятий по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2021/22 учебный год (2022/23 учебный год)	в течение всего периода	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся.	Лавка В.Г.
1.17.	Разработка и реализация плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	ежегодно	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Лавка В.Г.
2.	Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
2.1.	Взаимодействие с ТМКУ ИМЦ в рамках консультационно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение всего периода	Получено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	администрация ОО, директор ТМКУ ИМЦ Дейкун Н.Ю.
2.2.	Реализация плана методической работы,	ежегодно до	Организовано методическое	Лавка В.Г.

	обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	01.09		сопровождение педагогов ОО в процессе перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО	
2.3.	Участие в региональных мероприятиях/событиях по актуальным вопросам/темам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение всего периода		Обсуждены проблемные вопросы ФГОС НОО, ФГОС ООО. Обсуждены подходы к процессу внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	рабочая группа
2.4.	Организация поэтапной подготовки педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	в течение всего периода		Курсовая подготовка педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО	Лавка В.Г.
2.5.	Обеспечение повышения квалификации и управленческих работников по вопросам ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода		Обеспечено повышение квалификации педагогических работников и посткурсовое сопровождение по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Директор ТМКУ и «ИМЦ» Н.Ю. Дейкун, Руководители ОО
2.6.	Обеспечение повышения квалификации управленческих кадров по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение всего периода		Обеспечено повышение квалификации управленческих кадров по программам академии Министрства просвещения РФ по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Зеленкина М.В., директор ТМКУ ИМЦ Дейкун Н.Ю.
2.7.	Проведение и участие в заседаниях ГМО, ПМО, педагогических советов, семинаров, рабочих групп по изучению нормативных документов по вопросам введения ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода		Решение вопросов, возникающих в ходе внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО	рабочая группа
2.8.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода		План работы социального педагога. Аналитическая справка зам. директора по ВР	Вознесенская А.М., Сотникова А.П.

2.9.	Участие в заявочной компании в РАОП по представлению успешных управленческих и педагогических практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	1 раз в 2 года	Обеспечено методическое сопровождение практик, представляемых РАОП	Сотникова А.П. Лавка В.Г.
2.10.	Участие в работе сетевого методического объединения классных руководителей.	в течение всего периода	Участие в семинарах. Обеспечено методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания.	Дьячков П.А. Порогова Г.С.
3.	Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.1.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода 2022 – 2027 гг.	Информация	рабочая группа
4.	Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
4.1.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	до 15.03.2022	Ревизия имеющегося в ООО ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ФГОС НОО и ООО	администрация
4.2.	Определение необходимого ресурсного обеспечения для перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО в ООО	до 15.03.2022, далее - ежегодно	Планирование приобретения необходимого ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ФГОС НОО и ООО	администрация
4.3.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО. Обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	в течение всего периода 2022–2027гг	Укомплектованность школьной библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО, укомплектованность учебных кабинетов учебных кабинетов необходимым оборудованием	администрация
4.4.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем	в течение всего периода	Формирование заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников; Наличие учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	администрация

4.5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационной образовательной среде	в течение всего периода 2022-2027 гг.	Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет для 100% рабочих мест	Дьячков П.А.
4.6.	Обеспечение функционирования информационной образовательной среды	в течение всего периода 2022-2027 гг.	функционирование информационной образовательной среды	Сотникова а.П. Лавка В.Г. Дьячков П.А.
5. Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
5.1.	Анализ реализации мероприятий плана ОО по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	март 2022 г., сентябрь 2022 г., февраль 2023 г.	корректировка планов	администрация
5.2.	Мониторинг готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	апрель 2022, сентябрь 2022 далее апрель, сентябрь ежегодно	Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты	администрация
5.3.	Проведение совещаний по вопросам готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение всего периода	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	администрация