

Таймырское муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Волочанская средняя школа №15 имени Огдо Аксёновой»

«УТВЕРЖДАЮ»

директор ТМК ОУ  
«Волочанская средняя  
школа №15»

  
\_\_\_\_\_ М.В. Зеленкина

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.



**Информация о  
ходе реализации  
дорожной карты  
проекта Адресной  
методической  
помощи 500+**

**I-этап**

Волочанка

2022

Информация о ходе реализации дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+.

Программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

Задача	Мероприятие	Ответственные	Ожидаемый результат	Подтверждающие документы	Отражено на сайте школы	Статус реализации (выполнение)
Создать рабочую группу по устранению риска «низкий уровень оснащения школы»	Совещание при директоре	Директор Заместитель директора по УВР	Созданы рабочие группы;	- Протокол № 4 педагогического совета ТМКОУ «Волочанская средняя школа №15» от «04» апреля 2022 г.; - Протокол совещания при директоре ТМКОУ «Волочанская средняя школа №15»;  - Приказ №133/1-О от «26» апреля 2022 «О создании рабочих групп по реализации антирисковых программ»		Выполнено
Провести мониторинг актуальности материально-технического обеспечения	Анализ состояния материально-технической базы	Администрация школы	Проведен анализ материально-технической базы.	«Анализ материально-технической базы ТМК ОУ «Волочанская средняя школа №15»		Выполнено

ия образова тельного процесса						
Определит ь необходим ый перечень оборудова ния и средств обучения с учетом результато в мониторин га	Составить перечень необходимого оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга	Админист рация школы	Подана заявка учредител ю на приобрете ние необходим ого оборудова ния; Приобрете ние необходим ого оборудова ния для обеспечен ия устойчивы м Интернет- соединени ем учебных классов и школьной библиотек и	- Отражено в «Анализе материально- технической базы ТМК ОУ «Волочанская средняя школа №15»;  - Приказ №152-О от 25 мая 2022 «О возмещении расходов»; - чек (0043 от 24.05.2022) о приобретении цифрового оборудования ; - Муниципальн ый контракт №2530УС- 2022 оказания услуг связи от «04» мая 2022г;		Выполне но; Частично выполне но
Повысить оснащенно сть материаль но- техническо й базы школы	Обновление мебели, учебного и спортивного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС; Приобретение компьютеров и цифрового оборудования	Админист рация школы; Заместите ль директора по АХЧ	Полное укомплект ование материаль но- техническо й базы школы	- Акт о приеме- передаче нефинансовы х активов от «28» апреля 2022 г.; - Протокол №1 заседания комиссии по поступлению и выбытию активов от «28» апреля 2022 г.;  - Муниципальн ый контракт		В процессе; Ожидани е поставок на складе г.Дудинк а;

				<p>№ У-2/22 на выполнение работ по текущему ремонту вводного кабеля здания модульной столовой ТМК ОУ «Волочанская средняя школа №15 имени Огдо Аксёновой;</p> <p>-оборотная ведомость МС-04 -Заявка на приобретение оборудования от «25» апреля 2022г.,</p>		
<p>Эффективно использовать цифровое оборудование на уроках и во внеурочное время для формирования познавательной деятельности и активности обучающихся</p>	<p>Проведение скоростного интернета в классы; Организация рабочего пространства для выпускников 2022 г., для эффективной подготовки к ГИА 2022;</p>	<p>Заместитель директора по УВР; Заместитель директора по АХЧ; Учитель информатики</p>	<p>Устойчивое интернет – соединение во всех классах школы</p>	<p>- Speedtest Results Export- 2022_06_08 (замер скорости Интернет- соединения на сайте <a href="http://www.speedtest.net">www.speedtest.net</a> Проверка Интернет- соединения на сайте <a href="http://www.yandex.ru">www.yandex.ru</a> (яндексинтернетометр 08.06.2022)</p>		<p>Выполнено</p>
<p>Предоставить обучающимся полный</p>	<p>Оформление заказа на УМК по общеобразовательным</p>	<p>Администрация школы; Библиотекарь</p>	<p>Полная комплектация образовательного</p>	<p>-Бланк заказа АО «Издательство Просвещение</p>		<p>Частично выполнено; Ожидание</p>

комплект учебно-методических материалов	предметам учебного плана; учебных пособий		процесса УМК	» 2022г.; - Муниципальный контракт на поставку учебной литературы №К-0324/22Т от «28» марта 2022г. -Бланк учебных фондов 2022; -Письмо уведомление PSV-OUT-00589/22 от 6 мая 2022г., АО «Издательство Просвещение» о «наступление обстоятельств непреодолимой силы»		поставок
Создать эстетические и благоприятные условия для обучения в школе	Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС	Администрация школы	Проведение косметического ремонта школы	-Требование – накладная №185 -Отчет по ремонту ТМКОУ ВСШ№15		В процессе, начат косметический ремонт
Провести SWOT анализ	Создан SWOT анализ	Заместитель директора по УВР	Для дальнейшей работы по антирисковым программам создан SWOT – анализ	SWOT – анализ (docx)		Выполнено

